
Rénovation du viaduc des CFF avec le béton rapide Concretum® Q-FLASH 5/20

Viaduc de la Singine
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Viaduc de la Singine – Canton de Berne

Vue d’ensemble du projet

m³ de béton rapide Q-FLASH 5/20

jours pour l’exécution de l’ensemble
des travaux de bétonnage

heures de travaux par jour

mètres de distance de pompage maximale 

Bétonnage du tablier du pont et la bordure, 570 m³Les pieux (25 m³) sont déjà utilisés, tandis que le mur de soutènement 
est en train d’être préparé pour le bétonnage.

Vieux de 95 ans, le viaduc ferroviaire des CFF sur la Singine relie les villes de Berne et de Fribourg et a dû être entièrement rénové. 

Grâce à l’utilisation du béton à prise rapide Concretum® Q-FLASH 5/20, les considérables travaux de bétonnage ont pu être achevés 

en seulement sept jours, ce qui a permis de fortement réduire les perturbations de la ligne ferroviaire.

Pour la rénovation du pont, les CFF ont fermé la ligne pendant 21 jours. Afin de pouvoir réaliser ces travaux complexes dans les 

délais impartis, de grandes quantités de béton à prise rapide Concretum® Q-FLASH 5/20 ont été mises en œuvre en continu.

Éléments de construction bétonnés avec Concretum® Q-FLASH 5/20 : tablier du pont, bordure, mur de soutènement et pieux
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Produit Concretum® Q-FLASH 5/20

Classe d’exposition XC4, XD3, XF2

Classe de résistance C40/50

Consistance C1 à C3

Granulométrie max. 16 mm, rond

Temps ouvert 2 à 3 heures

Température du béton frais 24 à 30 °C

Résistance à la compression 3 h  
après le début de la prise 20 N/mm2

Résistance à la compression 5 h  
après le début de la prise 25 N/mm2

Résistance à la compression  
après 28 jours 75 N/mm2

Spécifications du béton

Le tablier de pont et la bordure ont été bétonnés en une seule 

étape avec 570 m³. Le béton a été livré en deux consistances 

différentes et a donc pu être aussi bien pompé ou que mis en 

œuvre à l’aide d’une grue. En raison du calendrier de livraison 

serré, deux centrales à béton ont été utilisées simultanément 

pour la production, ce qui a nécessité une très bonne coordina-

tion logistique. 

Chaque centrale produisait donc du béton selon une formulation 

définie pour chaque élément de construction : mur de soutène-

ment, pieux et tablier du pont, bordure comprise.

Propriétés du béton

Béton pompé pour le tablier du pont

Mur de soutènement : décoffrage six heures après le bétonnage

Grâce au développement rapide de la résistance du béton Concretum® Q-FLASH 5/20, les étapes de travail ont pu être réalisées en 

peu de temps. Par exemple, le coffrage pour le nouveau mur de soutènement a été décoffré seulement six heures après le début du 

bétonnage.

 youtu.be/c-8JtNOpbII

https://youtu.be/c-8JtNOpbII
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Parties impliquées dans la construction :

Walo Bertschinger SA 
www.walo.ch

JPF Construction SA
www.jpf.ch

Fournisseur de béton :

Messerli Kieswerk AG
www.messerli-kieswerk.ch
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